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Verslag bewonersavond Corridor Oranje Loper 
 
Locatie: Boom Chicago, Rozengracht 117, 1016 LV  Amsterdam 
Datum:  20 september 2023 
Aanwezig: Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum 

Elian Ineke, projectmanager gemeente Amsterdam 
Marieke Nonhebel, omgevingsmanager centrum gemeente Amsterdam 
Erik Jan van Drent, technisch manager straten gemeente Amsterdam 
Ruben de Bruijne, verkeerskundig ontwerper gemeente Amsterdam 
Ron Hoogland, projectleider fasering en BLVC gemeente Amsterdam 
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) 
Steven Molleman, technisch manager bruggen gemeente Amsterdam 
Eveline Haeck, omgevingsmanager gemeente Amsterdam 
Marjanne Grotenhuis, programmamanager gemeente Amsterdam 
Jeff van den Berg, omgevingsmanager west gemeente Amsterdam 
Eddy Kolsteeg, technisch manager kabels en leidingen gemeente Amsterdam 

 Renske van Bers, communicatieadviseur gemeente Amsterdam 
Ronald Zuyderduyn, projectleider ondergrondse afvalcontainers gemeente Amsterdam 
Tomas Scheen, avondvoorzitter, senior communicatiestrateeg gemeente Amsterdam 
32 bewoners, ondernemers en anderszins geïnteresseerden 

Verslag: Cunera Frisart 
 
  
Het verslag kent enige overlap, omdat een aantal zorgen/suggesties op verschillende momenten en plekken werden geuit. 

 
1. Opening en inleiding 
 
Tomas Scheen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. 
Uit een korte inventarisatie blijkt, dat ongeveer 20 buurtbewoners en 8 ondernemers aanwezig zijn en 
dat ongeveer 15 bewoners een eerdere (online) bijeenkomst over de Oranje Loper hebben bezocht. 
Aanwezigen, van wie het e-mailadres bekend is bij het projectteam, ontvangen het verslag per mail. 
Het verslag is ook te vinden op www.amsterdam.nl/...  

 
2. Stand van zaken Oranje Loper 
 
Elian Ineke, projectmanager Corridor Oranje Loper (van Dam tot Mercatorplein), en Marieke 
Nonhebel, omgevingsmanager Corridor Oranje Loper (Centrum), lichten de stand van zaken toe. 
 
Waar komen we vandaan 
In december 2021 besloot de gemeenteraad tot vernieuwen van negen bruggen en integrale aanpak 
(van gevel tot gevel) van de straten op de corridor tussen Dam en Mercatorplein en beschikbaar stellen 
van budget om dit te kunnen uitvoeren. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Acht 
hulpbruggen zijn gerealiseerd, alle kabels en leidingen zijn uit de vaste bruggen verwijderd en 
verplaatst naar de hulpbruggen.  
Vervolgens vond een aantal ontwikkelingen plaats: 
- toename kennis door samenwerking met TU Delft en kennisinstituut Deltares: nieuwe 

toetsmodellen zijn ontwikkeld, diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, onder andere zijn bruggen 
proefbelast en heeft de TU Delft brugdekken en houten palen onderzocht. Hieruit bleek, dat de 
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toestand van de bruggen veel beter is dan eerder werd gedacht. Dit is vanuit financieel, 
monumenten- en duurzaamheidsoogpunt goed nieuws; 

- door de enorme prijsstijgingen werd het onmogelijk om de oorspronkelijke opgave (alle bruggen 
vernieuwen en de straten op de corridor van gevel tot gevel herinrichten) uit te voeren binnen het 
beschikbare budget. 

Dit alles heeft het college van B en W doen besluiten om de opdracht te geven (11 juli 2023) om een 
nieuwe opgave uit te werken, waarbij binnen het eerder beschikbaar gestelde budget nog steeds 
invulling moet worden gegeven aan de projectdoelen (meer ruimte voor 
voetgangers/fietsers/OV/groen, minder ruimte voor auto’s, veiligheid bruggen/spoor/verkeer 
gegarandeerd, een en ander conform het coalitieakkoord) en een grotere financiële risicobuffer is 
vereist om tegenvallers op te vangen. 
Bij een dergelijk project zijn er altijd risico’s en onzekerheden (denk aan technische tegenvallers bij 
ontmanteling van een brug, wat kom je ondergronds tegen, eventuele inflatie). Een kostenraming 
houdt hier rekening mee. Oorspronkelijk was een zogeheten P50-raming gemaakt, dat wil zeggen dat 
rekening gehouden wordt met een zekerheid van 50% dat het project binnen het beschikbare budget 
wordt gerealiseerd (en dus een aanzienlijk risico dat het budget wordt overschreden). Voor de nieuwe 
opgave wordt in principe een P85-raming gemaakt (dat wil zeggen dat er veel meer zekerheid is, dat 
het project [inclusief eventuele tegenvallers] binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd 
en een veel kleiner risico dat dit niet zo is).  
 
Waar gaan we naartoe 
Meer concrete planning is begin 2024 bekend. 
Momenteel wordt de nieuwe opgave uitgewerkt (wat, hoe, wanneer). Naar verwachting neemt de 
gemeenteraad voor de zomer van 2024 een besluit over die nieuwe opgave. 
Vanaf zomer 2024 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats en op 2 september 2024 is dan de 
eerste buitendienststelling van de tram. Vanaf dan zijn er omleidingen voor een deel van het 
tramverkeer op de corridor. Werkzaamheden aan kabels en leidingen, straten en bruggen vinden af en 
aan op een deel van de corridor plaats en de laatste werkzaamheden zullen naar verwachting in 2028 
zijn afgerond. Het traject is te allen tijde bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. 
 
Nieuwe opgave, wat wel 
Bruggen 
Zeven van de negen bruggen hoeven niet vernieuwd te worden, maar kunnen na groot onderhoud 
weer minimaal 30 jaar mee. In Centrum geldt dit voor de Huiszittenbrug over het Singel (brug 8), de 
Warmoesbrug over de Herengracht (brug 22), de N. Engelschmanbrug over de Keizersgracht (brug 
106), de Nieuwe Wercksbrug over de Prinsengracht (brug 63) en op de grens met West de Rijckerbrug 
over de Singelgracht (brug 167). De werkzaamheden bestaan uit: herstellen van gebreken (repareren 
van natuursteen, metselwerk, beton en smeedwerk), voorzieningen aanbrengen voor kabels en 
leidingen (vernieuwen waar nodig, verzwaren vanwege energietransitie), kabels en leidingen worden 
teruggelegd in de bruggen en hulpbruggen worden verwijderd. De Jordaanbrug over de 
Lijnbaansgracht ter hoogte van de brandweerkazerne (brug 117) is dermate slecht dat deze compleet 
vernieuwd moet worden. 
In West is vernieuwing van Brug 108 over de Da Costagracht al in uitvoering. Het werk dat nu stilligt, 
wordt hervat (wanneer is op moment van schrijven van dit verslag nog niet bekend). 
Het monumentale uiterlijk van alle bruggen is na afloop van de aanpak weer net als nu. 
 
Straten 
De straten op de gehele corridor zouden oorspronkelijk van gevel tot gevel opnieuw worden ingericht. 
In de nieuwe aanpak zullen de werkzaamheden minder ingrijpend zijn. Wel worden twee kruispunten 
opnieuw ingericht ten behoeve van een betere verkeersveiligheid en worden fietsstraten gerealiseerd. 
In Centrum betekent dat:  

1. kruispunt Marnixstraat/Rozengracht opnieuw in richten (vervangen tramsporen, brede opstelplekken 
voor fietsers, betere belijning) conform de oorspronkelijke plannen; 

2. vernieuwen tramspoor Raadhuisstraat; 
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3. fietsstraten op Raadhuisstraat (stad-in en -uit), Rozengracht (stad-in fietsstraat, stad-uit fietsstrook en 
rijbaan, roodgekleurd en gescheiden door witte belijning, in toekomst kan belijning verwijderd 
worden om ook daar een fietsstraat te vormen), servicestrook, ondergrondse afvalcontainers; 

4. herinrichting Westermarkt (fietsstraat stad-in en -uit, tramspoor vervangen, toegankelijke haltes, 
bomen in noordelijke halte en servicestrook zuidkant, opheffen verkeerslichten). Hiervoor dienen 5 
bomen te worden verwijderd (4 gekapt en 1 verplant, net als de oude plannen); 

5. Lijnbaansgracht: een boom verdwijnt vanwege plaatsing ondergrondse afvalbakken, drie nieuwe bomen 
worden geplant in nabijheid van de te kappen boom. 

Voorbeeld van fietsstraat: Sarphatistraat, rood wegdek waar 30km/uur-regime geldt, fietser is de 
dominante weggebruiker en auto is te gast. 
(West: is toegelicht tijdens bewonersavond Corridor Oranje Loper West d.d. 18.09.2023). 
 
3. Bestuur stadsdeel Centrum 
 
Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum, is blij met de aanpak van de Raadhuisstraat en 
Rozengracht, aangezien de verkeersveiligheid hiermee aanzienlijk zal verbeteren, zowel wat betreft 
het rijden op als het oversteken van de straten. In vergelijking met het westelijke deel van de corridor 
is in Centrum meer ruimte op de straten en stoepen en dus meer verbeterruimte (meer 
doorloopruimte voor voetgangers op de trottoirs en meer ruimte voor groen) en naar verwachting 
minder overlast tijdens de werkzaamheden. 
 
4. Plenair: vraag/opmerking (V) en antwoord (A) 

 
V Wordt trambaan verhoogd ten opzichte van rijbaan? 
A Nee, er komen wel banden aan beide kanten van de trambaan om te borgen dat de automobilisten 

over de rijbaan rijden en niet over de trambaan. 
 
V Wat is de maatvoering van de rijbaan en fietsstrook op de Rozengracht? 
A Huidige breedte blijft gehandhaafd, witte belijning scheidt rijbaan en fietsstrook. Wat nu grijs 

asfalt is, is straks rood/rood met witte lijn. 
 
V Dat een boom moet wijken ten behoeve van een ondergrondse container leidt tot veel weerstand 

en wordt door een lid van het Comité Bewoners Rozengracht dubieus genoemd. Deze bewoners 
hebben zich eerder succesvol ingezet voor behoud van bomen op de Rozengracht. 

A  Er is uitgebreid gekeken naar alternatieve locaties voor deze bakken om zodoende de boom te 
kunnen sparen. Er blijkt echter geen mogelijkheid om deze bakken te verplaatsen naar een andere 
geschikte plek. Er dient ook rekening te worden gehouden met maximale loopastanden en goede 
verdeling van de bakken over de straat 

V Spreker schrikt van kap bomen Westermarkt. 
A Deze kap is niet nieuw, dit was al onderdeel van de eerdere plannen ten behoeve van een veiliger 

tramhalte voor mensen met een (visuele) beperking. 
 
V Palenplan grachtengordel, (werkzaamheden) Oranje Loper, buitendienststelling tram leiden tot 

zorg bij bewoners/ondernemers over bereikbaarheid woningen/bedrijven. 
A Micha Mos antwoordt, dat palen tijdelijk verwijderd worden als door de werkzaamheden de 

bereikbaarheid in de knel komt. 
A Marieke Nonhebel verzoekt bewoners om haar te laten weten als zij ergens een knelpunt 

verwachten en mee te denken over welke mogelijke oplossingen zij zien. 
 
V Horeca-ondernemer leverde deel van terras in ten behoeve van zebrapad. Nu dit er niet komt, 

krijgt hij het ingeleverde terrasdeel graag terug.  
A Marieke Nonhebel maakt afspraak met betreffende ondernemer om dit verder te bespreken. 
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V Kosten/baten: levert de aanpak meer op dan alleen verbeterde verkeersveiligheid, zijn er extra 
inkomsten? Wordt bijvoorbeeld meer gewinkeld, stijgen huizenprijzen/WOZ-waarden waardoor 
gemeente meer inkomsten heeft, meer geïnvesteerd kan worden? 

A Micha Mos antwoordt, dat al vaker is gevraagd om meer budget, onder andere vanwege gestegen 
kosten. Het project krijgt nu echt geen geld meer. Een mensenleven is zó kostbaar, dat ‘alleen’ 
verbeterde verkeersveiligheid al voldoende baat is van de (nieuwe, aangepaste) aanpak, maar dit 
kan niet uitgedrukt worden in extra middelen voor het project. 

 
V Wordt de Westermarkt veiliger als daar een verkeerslicht verdwijnt? 
A Op een weinig complex kruispunt, waar de snelheid beperkt is, is zelf opletten veiliger dan 

verkeerslichten die tot een zekere schijnveiligheid kunnen leiden (verkeerslichten hinderen 
doorstroming van verkeer, veel weggebruikers rijden/lopen ondanks rood licht toch door).  

 
V Grootste knelpunt in huidige situatie met bakfietsen, fatbikes en andere fietsvormen die met hoge 

snelheid en regelmatig door rood rijden, is het gebrek aan handhaving. 
 Suggestie: inzet van camera’s/BOA’s, zodat veiligheid gegarandeerd is en boete-inkomsten 

toenemen. 
A 100% veiligheid afdwingen door inzet BOA’s is onmogelijk, dit zou een gigantisch aantal BOA’s 

vergen. Daarnaast is er landelijke wetgeving die maakt dat het onmogelijk is om camera’s te 
gebruiken. 

 
V Fijn dat veiligheid en leefbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Dat is echter al jaren het geval 

en de Rozengracht is nog steeds een racebaan. De spreker pleit voor op korte termijn aanbrengen 
van kleine maatregelen die lagere snelheid afdwingen om toekomstige verkeersdoden hier zoveel 
en zo snel mogelijk te voorkomen. 

V Suggestie: verbieden/voorkomen, dat taxi op trambaan rijdt. 
 
V Hoe gaan jullie om met het palenplan en drukte op de Rozengracht door de werkzaamheden 
A Indien het voor de doorstroming noodzakelijk blijkt zullen de palen worden verwijderd. 
 
5.  Thematafels 
 
Bij iedere thematafel zijn vertegenwoordigers van stadsdeel/gemeente aanwezig om over het 
betreffende thema in gesprek te gaan. Op de tafels liggen tekeningen, die moeten worden beschouwd  
als ‘work in progress’; naar aanleiding van de participatie kan het ontwerp nog worden bijgesteld. 
 

• Thema: Verbeteringen op straat (Erik Jan van Drent, Ruben de Bruijne)           
Bij dit thema komt onder andere het volgende aan de orde: 
- kruispunt Spuistraat/Raadhuisstraat: onoverzichtelijk. 

Toezegging: gemeente: de aansluiting van de oranje Loper op het kruispunt wordt nog nader 
bekeken; 

- waar mogelijk (lees: waar zebrapad een rustpunt heeft), worden verkeerslichten bij de zijstraten 
verwijderd. Dat wil zeggen: verkeerslichten blijven behouden bij westzijde Herengracht (brug 22), 
oostelijke Keizersgracht (brug 106), Rozengracht 72, op overige oversteekplaatsen zebrapad met 
rustpunt, geen verkeerslichten; 
Dit is nu in concept zo bedacht, het kan zijn dat er nog meer VRI’s worden verwijderd of dat er toch 
een aantal VRI’s niet verwijderd kunnen worden. 

- fietsparkeren op autoparkeerplaatsen: verzoek om vooruitlopend op de werkzaamheden al 
autoparkeerplaatsen opheffen ten behoeve van fietsparkeren. 

 

• Thema: Bruggen (Steven Molleman)  
Bij dit thema komt onder andere het volgende aan de orde: 
- Jordaanbrug over Lijnbaansgracht (brug 117): bouwfasering; 
- 1richtingverkeer auto: worden palen verwijderd tijdens werkzaamheden?; 
- bomen. 
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• Thema: Werk in uitvoering (Ron Hoogland en Marieke Nonhebel)  
Bij dit thema komt onder andere het volgende aan de orde: 
- buitendienststelling tram:  

o vanaf 2 september 2023 Marnixstraat noord, vanaf medio februari 2025 Corridor Oranje Loper 
Centrum; 

o zorgen over bereikbaarheid winkels als tram buitendienst is; 
o van Marnixstraat naar Nieuwezijds Voorburgwal is ver lopen; 

- haaientanden Nieuwezijds Voorburgwal/Corridor Oranje Loper: situatie wordt juridisch en 
verkeerskundig nader bekeken. 

 

• Thema: Algemeen/diversen (Eveline Haeck)  
Bij deze thematafel komt onder andere het volgende aan de orde: 

- Raadhuisstraat/Rozengracht: eerste helft oktober vindt schouw plaats door gemeente met BIZ en 
drie bewoners; 

- suggestie: laat UvA onderzoek doen naar sociaaleconomische waarde van de straat als deze wél 
helemaal aangepakt zou worden (van gevel tot gevel herinrichten); 

- kop Nieuwezijds Voorburgwal/Raadhuisstraat: na recente herinrichting nog steeds onveilig. 
Toezegging: gemeente gaat situatie nogmaals bekijken. 
 

• Thema: Geef uw mening (Renske Bers)  
Bij deze thematafel kunnen de aanwezigen hun mening en/of tips op een kaart schrijven en deze 
ophangen aan een waslijn. Onder andere de volgende meningen/tips zijn opgehangen (deels overlap 
met de andere thematafels en/of plenair besproken): 
- auto en tram combineren ten behoeve van ruimte voor fietser; 
- Akoleienstraat: in-/uitrit van/naar Rozengracht is veel breder dan die van andere zijstraten. Kan 

deze in-/uitrit worden versmald?; 
- Jordaanbrug over Lijnbaansgracht (brug 117): waterleiding onder brug lekt, deze lekkage is bekend 

bij waternet en wordt verholpen zodra de brug wordt vernieuwd; 
- suggestie: overlast ten gevolge van werkzaamheden compenseren met parkeervergunning; 
- meer en grotere laad- en losplaatsen; 
- Amsterdam is vieze stad geworden, doe wat aan het afval; 
- onduidelijk is wat - naast onderhoud en veiligheid - de sociaaleconomische voordelen zijn van de 

Oranje Loper. Is dat ooit geïnventariseerd/onderzocht? 
 

6. Informatie en contact 
 
Informatie 
Abonneren op de nieuwsbrief kan hier: www.amsterdam.nl/oranjeloper.  
 
Contact 
Marieke Nonhebel is eerste aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers voorafgaand aan en 
tijdens uitvoering van de werkzaamheden van project Oranje Loper in Centrum:  
marieke.nonhebel@amsterdam.nl, 06 2238 0285. 
 
Bijeenkomsten 
- Woensdag 20.09.2023 : bewonersavond over Corridor Oranje Loper, Centrum. 
- Donderdag 21.09.2023 : onlinebijeenkomst over Corridor Oranje Loper. 
- Woensdag 27.09.2023 : bijeenkomst over inrichting servicestrook Centrum. 
- Woensdag 27.09.2023 : bijeenkomst over inrichting servicestrook West. 
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